

KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

ĐVT: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư dự án được duyệt	Kế hoạch vốn năm 2023			Lũy kế vốn đã bố trí đến nay	Đã giải ngân đến hết ngày 20/8/2023	Tỷ lệ giải ngân vốn (%)	Tiến độ triển khai dự án
			Tổng số	Trong đó:					
				Vốn NS TW	Vốn ngân sách huyện, NS tỉnh				
	TỔNG CỘNG	3.668	2.340	2.340	93	1.673	1.086		
I	VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG	2.955	1.720	1.720	0	1.673	1.086	96	
1	Đường giao thông xóm Suối Lửa	1.811	1.130	1.130		1.673	1.086	96	Đã hoàn thành
2	Đường GTNT xóm Đồng Bốn	1.144	590	590					Dự án đang thi công mặt bằng và đang làm thủ tục ứng vốn
3	CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN TỘC THIỂU SỐ	713	620	620	93	0	0	0	
1	Đường GTNT xóm Đồng Bàu giai đoạn 3	713	620	620	93				Dự án đang thi công mặt bằng và đang làm thủ tục ứng vốn